CRONOPROGRAMMA DURATA TOTALE CANTIERI (EDILE + ELETTRICO)

			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
		COMUNE (PROVINCIA)	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			GIORNI LAVORATIVI																		
I.P.	offerta RFQ 2665	VEROLAVECCHIA (BS)																			
I.P.	offerta RFQ 2665	TREMOSINE (BS)																			
I.P.	offerta RFQ 2665	PUEGNAGO (BS)																			
I.P.	offerta RFQ 2665	GAMBARA (BS)																			
I.P.	offerta RFQ 2665	PADENGHE (BS)																			
I.P.	offerta RFQ 2665	SENIGA (BS)																			