


Nome attività ura

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI

DEMOLIZIONI

Demolizione eseguita con mezzi meccanici

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici

RIMOZIONI

Rimozione di impianti

Rimozione di impianti

Rimozione di opere in ferro

Rimozione di ringhiere e parapetti

Rimozione di pavimenti

Rimozione di pavimento in battuto

Rimozione di sottofondi

Rimozione di massetto

POSA CONDUTTURE

Posa di conduttura fognaria

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Preparazione delle aree di cantiere

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilità di cantiere

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fiss

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI

Piantumazione e posa superfici verdi

Messa a dimora di piante

Formazione di tappeto erboso

IMPIANTI

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche

Realizzazione di impianto elettrico

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Posa sostegni

Posa di pali per pubblica illuminazione

Apparecchi illuminanti

Montaggio di apparecchi illuminanti

LAVORI MOVIMENTO TERRA

Protezione degli scavi

Protezione delle pareti di scavo

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Rinterro di scavo eseguito a mano

Scavi a sezione ristretta

Scavo a sezione ristretta

Scavi di sbancamento

Scavo di sbancamento

Scavi di splateamento

Scavo di splateamento

Scavi eseguiti a mano

Scavo eseguito a mano

LAVORI STRUTTURALI

CEMENTO ARMATO

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE

Strutture in c.a.

Inghisaggio ferri in elementi strutturali

OPERE COMPLEMENTARI

Posa di segnaletica verticale

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Pulizia di sede stradale

Posa di ringhiere e parapetti

SEDE STRADALE

Formazione di rilevato stradale

Formazione di fondazione stradale

Formazione di manto di usura e collegamento

Solai in c.a.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Pavimentazioni industriali

Realizzazione di pavimento controterra in cls impermeabile

LEGENDA Zona:

Z1 = PRIMA FASE

Z2 = SECONDA FASE

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Me

Z1 Z1 Z2

Z1 Z1 Z2

Z1 Z1 Z2

Z1 Z1 Z2

Z1 Z1 Z2

Z1 Z1 Z2

Z1 Z1 Z2

Z1 Z2

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2 Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2

Z1 Z1 Z1

Z1 Z1

Z2

Z2

Z1 Z2

Z1 Z2

Z1 Z2

Z1 Z2

Z1 Z1

Z1 Z2

Z1 Z2

Z1 Z2

Z1 Z1 Z2

Z1 Z2

Z1 Z1 Z2

Z1 Z2

Z1 Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z1 Z1 Z2

Z1 Z2

Z1 Z2

Z1 Z2

Z1 Z1 Z1

Z1

Z1 Z1 Z1 Z2 Z2

ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA IN LOC. CUNETTONE - Pag. 2


